

## COORDENAÇÃO DE INTERNET E REDES LOCAIS - Tarefas

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
<b>CRE-P01-REESTRUTURAÇÃO DO BACKBONE (NÃO INICIADO) (5)</b>				
164	Reestruturação do Backbone dos Codai	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
163	Reestruturação do Backbone dos Campi Avançados	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
162	Reestruturação do Backbone da UAST	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
161	Reestruturação do Backbone da UAG	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
160	Reestruturar Backbone da sede	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
<b>CRE-P02-REESTRUTURAR O CABEAMENTO DE REDE (EM ANDAMENTO) (5)</b>				
169	Reestruturar o cabeamento de rede dos Codai	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
168	Reestruturar o cabeamento de rede dos Campi Avançados	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
167	Reestruturar o cabeamento de rede da UAST	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
166	Reestruturar o cabeamento de rede da UAG	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
165	Reestruturar o cabeamento de rede da Sede	Nova	M04-A10: Contratar solução de rede e comunicação, M04-A11: Implantar solução de rede e comunicação	M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
<b>CRE-P03-DISPONIBILIZAR REDE WIFI INSTITUCIONAL (EM ANDAMENTO) (6)</b>				
175	Disponibilizar rede wifi institucional nos CODAI	Nova		
174	Disponibilizar rede wifi institucional nos Campi Avançados	Nova		
173	Disponibilizar rede wifi institucional na UACSA	Nova		
172	Disponibilizar rede wifi institucional na UAST	Nova		
171	Disponibilizar rede wifi institucional na UAG	Nova		
170	Disponibilizar rede wifi institucional na sede	Nova		
<b>CRE-P04-DISPONIBILIZAR LINKS DE INTERNET (EM ANDAMENTO) (3)</b>				
194	Transferir link de internet da UACSA	Nova		
177	Disponibilizar link de internet no Codai centro	Nova		
176	Disponibilizar link de internet da RNP na EPII	Nova		
<b>CRE-P05-DISPONIBILIZAR ACESSO SEGURO REMOTO (NÃO INICIADO) (5)</b>				
182	Disponibilizar acesso remoto aos Campi Avançados e CODAI	Nova		
181	Disponibilizar acesso remoto a UACSA	Nova		

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
180	Disponibilizar acesso remoto a UAST	Nova		
179	Disponibilizar acesso remoto a UAG	Nova		
178	Disponibilizar acesso remoto para a rede da Sede	Nova		
<b>CRE-P06-IMPLANTAÇÃO DE REDE SEGURA (EM ANDAMENTO) (1)</b>				
183	Implantação da rede segura na sede	Nova		
<b>CRE-P07-ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE REDE (EM ANDAMENTO) (2)</b>				
185	Substituição do servidor de DNS	Nova		
184	Substituição do servidor de DHCP	Nova		
<b>CRE-P08-CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (EM ANDAMENTO) (2)</b>				
187	Participação em cursos da Cisco/Juniper	Nova		
186	Participação em cursos da ESR/RNP	Nova		
<b>CRE-P09-CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA ADICIONAL (CONCLUÍDO) (1)</b>				
188	Contratação dos serviços de garantia	Nova		
<b>CRE-P10-IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VOIP (EM ANDAMENTO) (1)</b>				
190	Disponibilizar VOIP	Nova		
<b>CRE-P11-MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS (CONCLUÍDO) (1)</b>				
191	Monitorar a rede de dados	Nova		
<b>CRE-P12-IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (NÃO INICIADO) (1)</b>				
192	Implantar help Desk	Nova		
<b>CRE-P13-IMPLANTAR SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (EM ANDAMENTO) (1)</b>				
189	Contratação de Videomonitoramento	Nova		
<b>CRE-P14-ATIVAÇÃO DO IPV6 (NÃO INICIADO) (2)</b>				
196	Definição do plano de IPs para as Unidades Academicas	Nova		
195	Definição do plano de IPs para a sede	Nova		
<b>CRE-P15-MIGRAÇÃO DO FIREWALL PARA NOVO EQUIPAMENTO (EM ANDAMENTO) (1)</b>				
197	Estudo da solução de Firewall	Nova		