Universidade Federal Rural de Pernambuco
Núcleo de Tecnologia da Informação
Ata de Reunião

1. Informações sobre a reunião

Descrição: Reunião ordinária do NTI de Novembro de 2016 Data: 05/12/2016
Local: Sala de reuniões do NTI/UFRPE Horário: 14:25 – 16:00
Redator: Lamartine Barboza
Pauta:

- Monitoramento dos Projetos do Plano de Desempenho Anual (PDA) do NTI.
- Situação (Pendente/Em andamento/Concluída) das Decisões tomadas em reuniões anteriores.

2. Assuntos Tratados na Reunião

a) Monitoramento dos Projetos de TI

Área de Governança e Gestão de TI (relatado por Lamartine Barboza)

- P01: Evolução no Sistema de Apoio a Contratação de Soluções de TI (Sac-STI)
    - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 – projeto com bolsista durante a vigência da bolsa (06 meses podendo ser prorrogado);

- P02: Implantar processo de gestão e governança para contratação de soluções de TI
    - Processo de Recebimento de Material de TI foi finalizada a documentação; será apresentado e submetido ao CTI para avaliação na reunião do mês de dezembro;
    - Ainda não conseguimos uma agenda com PROAD e Diretoria de Compras/Licitações para definição de processo referente as etapas da contratação de TI de Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.

- P03: Elaboração e monitoramento de Ata de Registro de Preços (ARP) para contratação de soluções de TI
    - ARP para contratação de Garantia dos Equipamentos de Rede: Procuradoria Jurídica (PJ) recomendou realizar um novo processo de pregão, o qual está previsto para ocorrer em dezembro;
    - ARP para contratação de Ampliação do Datacenter (blade, storage, backup): processo encaminhando para Coordenadoria de Licitações realizar procedimentos para pregão;
    - ARP para contratação de Equipamentos de Rede: Pregão (nº 37/2016) realizado; processo na etapa de homologação dos resultados para assinatura das atas;
    - ARP para contratação de equipamentos de informática: ajustada tabela de itens com informações sobre margem de preferência (percentual), conforme solicitação do servidor André Bezerra (PROAD); processo seguiu para parecer da PJ;
    - Licitação de equipamentos para manutenção de informática (oficina) – processo encaminhando para Coordenadoria de Licitações realizar procedimentos para pregão;
    - Licitação de equipamento de teste de fibra óptica – mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Suruagy está elaborando descrição do item para solicitação formal de cotações junto aos fornecedores.

- P06: Implantar metodologia ágil para gerenciamento de projetos de TI;
    - Mesma situação da reunião do mês 10/2016, resta atividade de capacitação das áreas/coordenações/Unidades Acadêmicas para atualização e gestão dos projetos pela ferramenta RedMine.

Coordenadoria de Internet e Redes Locais (relatado por Fernando Suruagy)

- P09: Disponibilização de rede de dados institucional nas unidades acadêmicas

- Mesma situação da reunião do mês 10/2016.

- P10: Disponibilização de rede internet na UACSA e nos campi avançados.
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Resta somente implantação de link no campi de Itamaracá, o qual está em negociação com a RNP.
- P11: Ampliação da capacidade, velocidade e cobertura da rede sem fio
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Projeto executando a primeira atividade de instalação de cabeamento e realocação dos rádios para melhor distribuição do sinal;
- P12: Remanejamento de pontos de acesso à rede cabeada
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Falta realizar atividade de transferência do cabeamento do NTI, da Proplan e NEMAN, da atual sala do rack, para a sala do datacenter.
- P13: Ampliação do número de pontos de acesso à rede cabeada
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Falta realizar atividade de Instalação de rack, switches e ampliação dos pontos de rede do prédio Ariano Suassuna.
- P14: Melhoria da estabilidade e da disponibilidade da Internet
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016.
- P15: Capacitação de servidores de TI
  - Projeto em andamento. Todos os servidores da coordenação participaram de capacitação na ESR-RNP João Pessoa.
- P18: Reestruturação dos serviços de rede
  - Novo servidor DNS está em fase final de testes para disponibilização na intranet UFRPE.
- P19: Atendimento RT
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto de execução diária a partir das solicitações (via RT) de serviços de internet/redes locais.

Coordenadoria de Sistemas (relatado por Alexandre Barza)

- P20: Caderneta Eletrônica e Plano de Ensino
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016; lista de modificações no SIG@ encaminhada para NTI-UFPE.
- P21: Plano Anual de Docentes e Relatório Anual de Docentes – PAAD/RAAD
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 – análise do *script* fornecido pelo NTI-UFPE.
- P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Não houve retorno da Pró-reitoria (PRPPG) sobre o projeto.
- P23: Ensino Técnico do CODAI – SIG@
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Direção do NTI e Alexandre Barza irão analisar os problemas relatados nos testes.
- P25: Sistema Eletrônico de Informações - SEI
  - Próxima atividade do GT será a pesquisa de fornecedor que ofereça serviço de implantação do SEI para contratação.
  - Reitoria solicitou a participação em curso da ENAP (SEI!Usar); verificar possibilidade de servidores do NTI participarem desse curso.
- P26: Atualização e Documentação do Sistema de Editais
  - João Delgado (PRPPG) assumirá a recodificação e documentação do sistema de editais da PRPPG.

Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos (relatado por Fred Medeiros)

- P38: Serviço de WebConferência da RNP
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto em fase de conclusão, resta somente o aspecto da divulgação do serviço.
- P40: Atualização do serviço de chamados RT
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto está na fase de atualização da versão do RT e testes.
- P52: SLA do datacenter

- Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto em andamento. Elaborando versão inicial do documento de acordo de nível de serviço.

Projetos de TI que envolvem mais de uma Área/Coordenação/Unidade Acadêmica

- P68: Criação de Tema para Sites das Unidades acadêmicas e CODAI, relatado por João Ferreira.
  - Projeto Concluído.
- P69: Criação de Tema para Sites dos Departamentos Administrativos da UFRPE, relatado por João Ferreira.
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Realizando implementação para uniformizar cabeçalho e recursos de acessibilidade (contraste).
- P72: Implantação do serviço Eduroam da RNP, relatado por Alexandre Barza e Fred Medeiros.
  - Projeto em fase de conclusão; restam testes e documentação.
- P73: Serviço de Inventário Institucional
  - Projeto em fase de conclusão; equipe de suporte avaliaram problema na ferramenta de inventário e foi identificado que realmente a ferramenta não faz a notificação e não registra o histórico de alterações no equipamento. Direção do NTI solicitou uma nova avaliação da ferramenta com opção de adoção de outra ferramenta de inventário.
- P74: Processo de atendimento ao usuário da Oficina, relatado por Lamartine Barboza.
  - Projeto em fase de conclusão. Resta implementar sugestões da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento.
- P75: Processo de atendimento ao usuário do NTI, relatado por Lamartine Barboza.
  - Projeto em fase de conclusão. Resta implementar sugestões da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento; e atualização da seção de "Perguntas Frequentes" do site do NTI.
- P76: Modelagem de processos organizacionais, relatado por Lamartine Barboza.
  - Projeto em fase de conclusão. Resta implementar sugestões da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento; e atualização da seção de "Perguntas Frequentes" do site do NTI.
- P79: Criação de Tema para Sites dos Departamentos Acadêmicos da UFRPE, relatado por João Ferreira.
  - Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - levantamento de requisitos com departamentos (DEINFO e Dep. de Economia).
- P80: Criação de novo site para os cursos de pós-graduação da UFRPE
  - Projeto concluído. PRPPG escolheu o template desenvolvido pelo servidor João Delgado.
- P81: Sistema Drupal_Sig@
  - Projeto realizando modelagem dos dados, referente aos servidores ativos (téc. administrativo e professores).

3. Decisões Tomadas

a) Decisões originadas da reunião do mês 05/2006:
   - Direção do NTI, Área de Governança e Secretaria do NTI discutir opções para viabilização de novos móveis de escritório (mesas e cadeiras) para acomodar novos servidores. **Status: Pendente.** Direção do NTI sugeriu avaliar solicitações já enviadas à PROAD para verificar se demanda está de acordo com a necessidade atual; realizando uma nova solicitação (processo) atualizada.

b) Decisões originadas da reunião do mês 07/2016:
   - Realizar reunião entre Direção do NTI e PRPPG em relação ao projeto P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. **Status: Pendente.**
   - Direção do NTI realizar reunião com Delogs para discutir opções de viabilização do processo de melhorias da infraestrutura do NTI. Decisão foi substituída pelo relatório de demandas apresentado a Reitoria. **Status: Concluída.**

c) Decisões originadas da reunião do mês 08/2016:

- Alexandre Barza realizar reunião com Antônio Manso para analisar viabilidade de incluir a tecnologia de Business Intelligence (BI) no projeto da aplicação de software para inclusão/atualização de dados do SIG@ para os sites institucionais em Drupal. **Status: Pendente.**

d) Decisões originadas da reunião do mês 10/2016:

- Bruno Brito sugeriu a solicitação de mais um servidor terceirizado, junto a SOLL, para apoio as atividades de limpeza. Direção e Secretaria do NTI ficaram de agendar reunião com encarregado da SOLL para conversar sobre o assunto. Encarregado da SOLL informou não ser possível mais um terceirizado, pois pelo contrato a medição do serviço de limpeza por metro quadrado é possível somente por uma pessoa. **Status: Concluída.**
- Criação de comissão de servidores, para elaborar um relatório e apresentação das demandas do NTI para Reitoria. Comissão criada e relatório apresentado. **Status: Concluída.**

e) Decisões desta reunião:

- Geraldo Laurentino e Lamartine Barboza avaliarem solicitações já enviadas à PROAD para verificar se demanda está de acordo com a necessidade atual; realizando uma nova solicitação (processo) atualizada.

4. Informes Gerais

a) Direção do NTI informou que site da SUGEP está recebendo demanda de cursos de capacitação via formulário web.
b) Folha de ponto de novembro, referente a greve, será assinada como ponto normal, segundo orientações da SUGEP/Andifes.
c) Geraldo Laurentino lembrou sobre circular emitida pela SUGEP referente aos afastamentos, a qual foi enviada para e-mail das coordenações.
d) Direção do NTI reforçou convite sobre o evento de TI das IFES (WTICIFES), e recomendou a elaboração e submissão de artigos técnicos pelos servidores do NTI.
e) Foi avisado sobre confraternização de fim de ano a ser realizada no dia 07/12/16.

5. Ações

Ação	Responsável	Status	Prazo
P01: Evolução no Sistema de Apoio a Contratação de Soluções de TI (Sac-STI)	Área de Governança de TI	Pendente	Dezembro de 2016
P02: Implantar processo de gestão e governança para contratação de soluções de TI	Área de Governança de TI	Pendente	Junho de 2016
P03: Elaboração e monitoramento de Ata de Registro de Preços (ARP) para contratação de soluções de TI	Área de Governança de TI	Pendente	Junho de 2016
P06: Implantar metodologia ágil para gerenciamento de projetos de TI	Área de Governança de TI	Pendente	Junho de 2016
P09: Disponibilização de rede de dados institucional nas unidades acadêmicas	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Agosto de 2016
P10: Disponibilização de rede internet na UACSA e nos campi avançados	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Setembro de 2016
P11: Ampliação da capacidade, velocidade e cobertura da rede sem fio	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Junho de 2016
P12: Remanejamento de pontos de acesso à rede cabeada	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Junho de 2016
P13: Ampliação do número de pontos de acesso à rede cabeada	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Junho de 2016
P14: Melhoria da estabilidade e da disponibilidade da Internet	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Junho de 2016
P15: Capacitação de servidores de TI	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Dezembro de 2016
P18: Reestruturação dos serviços de rede	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Agosto de 2016
P19: Atendimento RT	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Dezembro de 2016

P20: Caderneta Eletrônica e Plano de Ensino	Coordenação de Sistemas	Pendente	Agosto de 2016
P21: Plano Anual de Docentes e Relatório Anual de Docentes – PAAD/RAAD	Coordenação de Sistemas	Pendente	Setembro de 2016
P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC	Coordenação de Sistemas	Pendente	Dezembro de 2016
P23: Ensino Técnico do CODAI – SIG@	Coordenação de Sistemas	Pendente	Novembro de 2016
P25: Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Coordenação de Sistemas	Pendente	Dezembro de 2016
P26: Atualização e Documentação do Sistema de Editais	Coordenação de Sistemas	Pendente	Outubro de 2016
P38: Serviço de WebConferência da RNP	Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos	Pendente	Maio de 2016
P40: Atualização do serviço de chamados RT	Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos	Pendente	Junho de 2016
P52: SLA do datacenter	Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos	Pendente	Dezembro de 2016
P56: Migração/Atualização de Portal Institucional da UAG para a tecnologia Drupal	NTI da Unidade Acadêmica de Garanhuns	Pendente	Agosto de 2016
P58: Solicitar reavaliação do status da ampliação número de pontos de acesso à rede cabeada	NTI da Unidade Acadêmica de Serra Talhada	Pendente	Junho de 2016
P59: Solicitar reavaliação do status do gerenciamento remoto da rede de dados	NTI da Unidade Acadêmica de Serra Talhada	Pendente	Junho de 2016
P61: Implantar Portal Web da Unidade	NTI da Unidade Acadêmica de Serra Talhada	Pendente	Abril de 2016
P62: Descentralização do Portal Web da Unidade	NTI da Unidade Acadêmica de Serra Talhada	Pendente	Dezembro de 2016
P68: Criação de Tema para Sites das Unidades acadêmicas e CODAI	Coordenação de Sistemas	Concluído	Dezembro de 2016
P69: Criação de Tema para Sites dos Departamentos da UFRPE	Coordenação de Sistemas	Pendente	Dezembro de 2016
P72: Implantação do serviço Eduroam da RNP	Coordenadoria de Internet e Redes Locais	Pendente	Fevereiro de 2016
P73: Serviço de Inventário Institucional	Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos / Área de Oficina	Pendente	Dezembro de 2016
P74: Processo de atendimento ao usuário da Oficina	Área de Oficina	Pendente	Dezembro de 2016
P75: Processo de atendimento ao usuário do NTI	Área de Secretaria	Pendente	Dezembro de 2016
P76: Modelagem de processos organizacionais	Área de Governança de TI	Pendente	Dezembro de 2016
P79: Criação de Tema para Sites dos Departamentos Acadêmicos da UFRPE	Coordenação de Sistemas	Pendente	Dezembro de 2016
P80: Criação de novo site para os cursos de pós-graduação da UFRPE	Coordenação de Sistemas	Concluído	Dezembro de 2016
P81: Sistema Drupal_Sig@	Coordenação de Sistemas	Pendente	Dezembro de 2016

6. Próxima Reunião Ordinária

- Data: 29 de Dezembro de 2016 às 10h;
- Local: sala de reunião do NTI-SEDE

7. Aprovação da Ata

Participante	Presente	Assinatura
Alexandre Barza	Sim	
Alexandre Willams Torres Borba	Não	

Antônio Williams de Oliveira Neto	Não	
Bruno Claudino Pereira de Brito	Não	
Calhiandro Lisandro M. Cavalcante	Não	
Carlos Antônio Capano da Silva	Sim	
Carlos Frederico Medeiros de Souza	Sim	
Daniel Leite Viana	Não	
Elton Bezerra Torres	Não	
Emilson Jose Santos de Siqueira	Sim	
Fernando José Suruagy Monteiro	Sim	
Flávio Marcony Sena	Não	
George Martins Barros	Não	
Geraldo Laurentino da Silva	Sim	
Gonçalo Manoel da Silva Neto	Não	
Ivanilson Alves de Medeiros	Não	
João Ferreira da Silva Junior	Não	
Jorge Vieira Rodrigues	Não	
José Antônio Manso R. da Rocha	Sim	
Lamartine da Silva Barboza	Sim	
Luiz Sérgio Ferreira de Lima	Não	
Marcelo Bezerra de Vasconcelos	Não	
Marcos André Gusmão Torres	Não	
Marcos Paulo de Assis Castro	Não	
Murilo Luiz Saldanha e Silva	Não	
Renato Soares L. de Albuquerque	Não	
Ricardo André Cavalcante de Souza	Sim	
Rosemberg Alexandre Silveira da Cunha	Não	
Solano Mineiro de Sousa Neto	Não	
Thiago Barbosa de Oliveira Gonçalves	Não	
Vamberto de Freitas Rocha Júnior	Sim	