

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS - Tarefas

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
CSI-P01- CADERNETA ELETRÔNICA E PLANO DE ENSINO (CONCLUÍDO) (15)				
272	20170427005162 Caderneta - Alterar prazo do diario	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
271	20170427005174 Caderneta - Inserir referencia bibliografica	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
270	20170502005201 Caderneta - Alterações no PDF plano de ensino	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
269	20170505005270 Caderneta Eletrônica - horários de 50 min	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
209	Caderneta - Consultar Plano de Ensino	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
208	Caderneta - Diario de Classe	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
203	Caderneta - Erro ao inserir Unidade Programatica	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
136	Ajustar os manuais da caderneta eletronica vesão inicial	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
86	Adaptar o manual da caderneta eletrônica para a UFRPE	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
72	Manual do Usuario Caderneta Eletronica	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
71	Tabelas e Transações da Caderneta	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
64	Apresentacao em PPT e do sistema da caderneta eletronica	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
57	Ambientação da Caderneta Eletronica para o servidor Bruno	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
34	Ambientação na Caderneta Eletronica para o servidor Emilson	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
32	PROJETO CADERNETA ELETRÔNICA E PLANO DE ENSINO	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	Não se aplica
CSI-P02- CONTROLE DE EDITAIS E BOLSAS ESTUDANTIS (SUSPENSO) (6)				
305	Tela NOVO EDITAL - publicar editais (Corrigir erro)	Pendente	Não se aplica	
263	PROJETO CONTROLE DE EDITAIS E BOLSAS ESTUDANTIS	Analisando	Não se aplica	
238	Configurar ambiente de desenvolvimento do SIG@	Concluída	Não se aplica	
201	Reuniao com a UFPE para apresentação do tecnico Gleydson	Concluída		
200	Criação da VPN para o tecnico Gleydson da Progest	Concluída		
198	Acesso ao manual do sistema de editais	Concluída		
CSI-P03- ENSINO TÉCNICO DO CODAI - SIG@ (EM ANDAMENTO) (3)				

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
42	Configuração do acesso via VPN	Concluída	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	M15: Implantação de módulo de ensino médio/técnico no Sistema de Informação e Gestão Acadêmica
36	Documento do Projeto da Implantação do SIG@ no CODAI	Resolvendo	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	M15: Implantação de módulo de ensino médio/técnico no Sistema de Informação e Gestão Acadêmica
25	Implantação do modulo de ensino SIG@ no CODAI	Resolvendo	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	M15: Implantação de módulo de ensino médio/técnico no Sistema de Informação e Gestão Acadêmica
CSI-P04- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DOCENTES E RELATÓRIO ANUAL DE DOCENTES - PAAD/RAAD (SUSPENSO) (1)				
13	Implantação do Modulo PAAD e RAAD	Pendente	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	M12: Ampliar e corrigir funcionalidades no Sistema de Informação e Gestão Acadêmica (módulo ensino de graduação)
CSI-P05- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC (NÃO INICIADO) (1)				
33	Documento do Projeto PIBIC	Nova	M24-A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional	M12: Ampliar e corrigir funcionalidades no Sistema de Informação e Gestão Acadêmica (módulo ensino de graduação)
CSI-P06- EXTRAÇÃO DE DADOS SIGA PARA O DRUPAL (CONCLUÍDO) (4)				
135	Extração de dados da pos graduacao do SIGA	Concluída		
99	Coleta de dados do banco central para o banco interno do Drupal	Concluída		
98	Aplicação Java Drupal - Siga	Concluída		
97	Arquitetura do Acesso às Informações do SIGA	Concluída		
CSI-P08- CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITES DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA UFRPE (CONCLUÍDO) (1)				
386	Tema para site do departamento academico	Concluída	Não se aplica	M21: Disponibilizar novos modelos de web sites institucionais
CSI-P09- CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRPE (CONCLUÍDO) (1)				
385	Criação de tema para sites dos departamentos administrativos	Concluída	Não se aplica	M21: Disponibilizar novos modelos de web sites institucionais
CSI-P10- REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AOS TEMPLATES DO DRUPAL (CONCLUÍDO) (3)				
304	Configurar ambiente de teste - acessibilidade	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes
287	Identificar o idioma principal da página	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes
286	PROJETO REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AOS TEMPLATES DO DRUPAL	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes
CSI-P15- SEI - SISTEMAS (EM ANDAMENTO) (2)				

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
374	Arquitetura da migração do SEI	Nova	M9-A19: Apoiar celebração de convênio entre UFRPE e MPOG	M07: ofertar processos / serviços da universidade em formato eletrônico/automatizado
365	PROJETO SEI - PARAMETRIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DE USUARIOS	Nova	M9-A19: Apoiar celebração de convênio entre UFRPE e MPOG	M07: ofertar processos / serviços da universidade em formato eletrônico/automatizado

CSI-P19 -CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITE DA CPPD (CONCLUÍDO) (4)

330	Entrega do Site ao professor Jorge Correa da CPPD	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
329	Adaptar tema para site do CPPD	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
321	Reunião com o professor Jorge Correia da CPPD	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
320	PROJETO CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITE DA CPPD	Concluída	Não se aplica	Não se aplica

CSI-P20-CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITE DA PROGEST (CONCLUÍDO) (1)

387	site da progest	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes
-----	-----------------	-----------	---------------	---

CSI-P21-CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITE DA ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (CONCLUÍDO) (4)

347	Entrega do site	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes, Não se aplica
346	Desenvolvimento do Site	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes, Não se aplica
324	Reunião com a servidora responsável pela ACI	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes, Não se aplica
322	PROJETO CRIAÇÃO DE TEMA PARA SITE DA ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Concluída	Não se aplica	M11: adequar os ambientes digitais da UFRPE às legislações vigentes

PROJETO BOLSAS ESTUDANTIS (11)

344	Teste da Transação Agenda Entrevista	Analisando	Não se aplica	
343	Teste da Transação Inscrição	Analisando	Não se aplica	
326	Teste da Transação Relatórios de Bolsas	Concluída	Não se aplica	
325	Teste da Transação Folha de Pagamento	Concluída	Não se aplica	
323	Teste da Transação Importar Bolsistas	Concluída	Não se aplica	
319	Teste da Transação Bolsa Estudantil	Resolvendo	Não se aplica	
318	Teste da Transação Tipo de Bolsa	Concluída	Não se aplica	
315	Teste da Transação Tipo de Passagem	Concluída	Não se aplica	
314	Tabelas e transações de bolsas estudantis	Concluída	Não se aplica	
312	PROJETO BOLSAS ESTUDANTIS	Nova	Não se aplica	
308	Estudo do Documento do Módulo Bolsa Estudantil	Resolvendo	Não se aplica	

PROJETO CONTROLE DE EDITAIS (10)

328	Transação Manter Horário Entrevista	Pendente	Não se aplica	
313	PROJETO CONTROLE DE EDITAIS	Nova	Não se aplica	

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
276	Corrigindo Bug da Pagina de Cadastro de editais	Concluída	M02-A07: Disponibilizar ferramentas (físicas e lógicas) adequadas ao trabalho das equipes, Não se aplica	
275	Cadastro das Super-Transações e Transações do sistema de Editais	Concluída	M02-A07: Disponibilizar ferramentas (físicas e lógicas) adequadas ao trabalho das equipes, Não se aplica	Não se aplica
267	Implantação do módulo de editais em produção	Resolvendo	Não se aplica	
266	Customização do modulo para UFRPE	Nova	Não se aplica	
265	Testar o fluxo do modulo da UFPE	Nova	Não se aplica	
264	Reproduzir o sistema de bolsas e editais da UFPE no ambiente de homologação	Nova	Não se aplica	
258	Criar tabelas e transações no SIG@	Concluída	Não se aplica	
257	Solicitação de Tabelas e Transações a UFPE	Concluída	Não se aplica	